

Форма представления информации о проекте
Проект «Доступная среда»

<p>1. <i>Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; – Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г. «О направлении Требований» (вместе с Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса» утвержденного Минобрнауки России 26.12.2013 №06-2412ВН); – Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; – Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. №1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования , а также оказания им при этом необходимой помощи»; – Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»; – СП 59.13330.2020; – СП 136.13330.2020; – ГОСТ Р 51671-2000; – ISO 21542-2011.
<p>2. <i>Проблема, на решение которой направлен проект:</i> Формирование Доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.</p>
<p>3. <i>Цель реализации проекта:</i> Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ</p>
<p>4. <i>Задачи реализации проекта:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучить законы, методические рекомендации, письма Минобрнауки России «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»; 2. Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие работу ГБПОУ ИГМТ в данном направлении; 3. Разработать паспорт доступности объектов ГБПОУ ИГМТ на 2020-2025гг. 4. Оптимизация распределения средств, предназначенных для решения проблем МГН 5. Усовершенствовать материально-техническую базу для обучения лиц с ОВЗ с привлечением работодателей и социальных партнеров.
<p>5. <i>Ключевые участники проекта</i></p> <p>5.1. Руководитель проекта: <i>Валюхова Светлана Владимировна – преподаватель метеорологических дисциплин</i></p> <p>5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: <i>Лаборатория информационных технологий:</i> Халбаев Эдуард Лазоевич - согласование вопросов по техническим характеристикам персонального компьютера, обеспечение работы аппаратного и системного программного обеспечения;</p> <p><i>Воспитательной отдел:</i> <i>Скрябикова Марина Георгиевна – участие в разработке локальных нормативных актов, паспорта доступности объектов ГБПОУ ИГМТ</i></p>

Административно-хозяйственный отдел:

Зорина Елена Юрьевна – участие в организации доступности лицами с ОВЗ учебного корпуса ГБПОУ ИГМТ.

Горубнова Людмила Борисовна – участие в организации доступности лицами с ОВЗ общежития ГБПОУ ИГМТ.

5.3. Внешние участники проекта:

ООО «БлагоДар-МедГРУПП» - консультации по организации доступной среды на объектах ГБПОУ ИГМТ.

6. Сроки реализации проекта:

1 этап – организационно-подготовительный до декабря 2019

2 этап – практический – до декабря 2024 г

3 этап – заключительный 2025 г.

7. Результаты и эффекты проекта:

7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта;

- создание условий для Доступной среды

- повышение качества жизни и конкурентоспособности на трудовом рынке лиц с ОВЗ.

Полностью реализованный проект «Доступная среда» позволит инвалидам и лицам с ОВЗ выполнять любые функции на равне с лицами, не имеющими ограничений.

- рост стабильности и единства в обществе. К сожалению наше общество до сих пор не является полностью толерантным и лица чем-либо отличающиеся от «толпы» нередко становятся изгоями. Решение этой проблемы приведёт к сплочению.

7.2. Влияние проекта на развитие ПОО;

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников;

- повышение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг

7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета).

- увеличение социальной активности инвалидов и лиц с ОВЗ. Безбарьерная среда — это возможность для инвалидов и лиц с ОВЗ принимать участие во всех общественных мероприятиях.

8. Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя	Фактическое значение показателя на начало реализации	Целевые значения показателя (в зависимости от количества поступающих на обучение)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ	2	2	4	6	8	10
Удовлетворенность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ качеством образования		Положительная динамика				

9. Календарный план реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результаты исполнения			
	1 этап – организационно-подготовительный					
1.1.	Изучение нормативно-правовой базы	Сентябрь – ноябрь 2019				
1.2.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов	Май 2020г.				
1.2	Изучение состояния доступности объектов ГБПОУ ИГМТ	Декабрь 2019-февраль 2020				
1.3	Консультация с ООО «БлагоДар – МедГрупп»	Октябрь 2019-май 2025				
	2 этап – практический					
2.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи	Сентябрь 2019				
2.2	Организация предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ в дистанционном формате	Ноябрь 2019				
2.3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту в т.ч. к местам предоставления услуг	Декабрь 2019-май 2025				
2.4	Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	Сентябрь 2024				
	3 этап - заключительный					
3.1	Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	Май 2025				
10. Бюджет проекта:						
Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Создание условий для	Региональный бюджет					

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к объектам ГБПОУ ИГМТ	Федеральный бюджет					
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	174000				
	Софинансирование (работодатели)					
Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по входу в здание, по путям движения в здании, по зоне оказания услуг, по санитарно-гигиеническим помещениям, по системе информации)	Региональный бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	101028	100000	45000	20000	20000
	Софинансирование (работодатели)					
Накладные расходы (коммунальные услуги- вода, отопление, элэнергия, услуги связи)	Региональный бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	98820	98820	98820	98820	98820
	Софинансирование (работодатели)					
Обновление материально-технической базы	Региональный бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	10000	20000	20000	10000	10000
	Софинансирование (работодатели)					
Всего:		383848	218820	163820	128820	128820

Приложения: обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию.

Минимальный срок реализации проекта – 1 год. Максимальный срок реализации проекта – до конца действия Паспорта Доступности 2025г. . Рекомендуемое количество задач по реализации каждого проекта – не более 5. По руководителю проекта необходимо указать ФИО, должность. В качестве структурных подразделений ПОО – участников проекта необходимо указать не более 3 подразделений, ответственных за реализацию проекта, с указанием их роли в реализации проекта. В качестве внешних участников проекта рекомендуется указать не более трех участников, с указанием их роли в реализации проекта и объемом софинансирования проекта (при наличии). Рекомендуется указать не более 5 целевых показателей результативности реализации проекта. В календарном плане рекомендуется указывать не более 6 мероприятий за 1 календарный год проекта.