

**Форма представления информации о проекте**  
*Проект «Цифровая школа Горизонт»*

<p>1. <i>Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. ( с изм.);</li> <li>– Национальный проект «Образование»;</li> <li>– Приказ министерства образования Российской Федерации №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г.;</li> <li>– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» № 968 от 16.08.2013 (с изм.);</li> <li>– Приказ министерства образования Российской Федерации № 816 «Об утверждении порядка и применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 г.;</li> <li>– Приказ министерства образования Российской Федерации №22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;</li> <li>– Приказ министерства образования Иркутской области от 30.10.2018 № 120-мпр "Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области "Модернизация профессионального образования" на 2019-2024 годы";</li> <li>– Приказ Министерства образования Иркутской области от 23.03.2018 №36-мпр «О внесении изменений в положение о порядке признаний организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными площадками.</li> </ul>
<p>2. <i>Проблема, на решение которой направлен проект:</i> формирование единого информационного пространства в образовательном учреждении - цифровой образовательной среды.</p>
<p>3. <i>Цель реализации проекта: создание единого информационного пространства в образовательном учреждении – цифровой образовательной среды, функционирующей в условиях реализации профессиональных образовательных программ.</i></p>
<p>4. <i>Задачи реализации проекта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработка модели функционирования «цифровой школы» в условиях реализации профессиональных образовательных программ.</li> <li>– разработка информационного, нормативного, методического обеспечения для функционирования «цифровой школы» в образовательном процессе в условиях реализации профессиональных образовательных программ;</li> <li>– повышение квалификации кадров по направлению - использование возможностей цифровых технологий и ресурсов в образовательном процессе профессионального образовательного учреждения;</li> <li>– внедрение модели «цифровой школы» в процесс реализации образовательных программ.</li> </ul>
<p>5. <i>Ключевые участники проекта</i></p> <p>5.1. Руководитель проекта: <i>Долбина Наталья Серафимовна, заместитель директора по УР</i></p> <p>5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: <i>Учебно-методический отдел:</i> преподаватели – разработка образовательного контента в цифровом виде; методист- методическое сопровождение внедрения цифровых технологий в образовательный процесс заведующий библиотекой – библиотечное и информационное сопровождение проекта, <i>Лаборатория информационных технологий:</i></p>

Халбаев Эдуард Лазоевич – техническое обеспечение проекта, сопровождение системы управления обучением, доступ в Интернет, ;  
 Шорстова Юлия Юрьевна – техническое сопровождение сайта техникума;  
 Шпицина Анна Александровна –сопровождение видеостипнга техникума;  
*Административно-хозяйственный отдел:*  
 Зорина Елена Юрьевна – ремонт помещений учебного корпуса ГБПОУ ИГМТ.

5.3. Внешние участники проекта:  
*Организации, обеспечивающие хостинг сайта техникума, техническое сопровождение хостинга системы дистанционного обучения техникума*  
*Организации, обеспечивающие канал связи с Интернет*  
*Организации, обеспечивающие доступ к электронным библиотечным системам*

6. *Сроки реализации проекта:*  
 1 этап – организационный - январь-июнь 2019 г.  
 2 этап – проектировочный – сентябрь 2019 –июнь 2023 г.  
 3 этап – внедренческий – сентябрь 2019 –июнь 2023 г.  
 4 этап – аналитический –июнь 2023 г.

Добавлено примечание ((p1)):

7. *Результаты и эффекты проекта:*  
**7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта:**  
 единая информационная среда образовательного учреждения, обеспечивающая доступ обучающегося к образовательному контенту по образовательным программам .  
**7.2. Влияние проекта на развитие ПОО:**  
 повышение качества профессионального образования;  
 повышение доступности обучающихся к образовательному контенту образовательных программ;  
 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников;  
 повышение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг;  
**7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета).**  
 -

8. *Показатели эффективности проекта:*

Наименование показателя	Фактическое значение показателя на начало реализации	Целевые значения показателя (в зависимости от количества поступающих на обучение)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Повышение квалификации по направлению использование цифровых технологий в образовательном процессе профессионального образовательного учреждения	15%	30%	60%	90%	100%	100%
Обеспечение помещений, используемых при реализации проекта доступом к сети Интернет	50%	70%	90%	100%	100%	100%
Обеспечение помещений, используемых при реализации проекта для проведения учебных занятий с использованием цифровых технологий и ресурсов	10%	30%	50%	70%	90%	100%
Обеспечение доступа обучающихся к образовательному контенту в цифровом виде по общеобразовательным	10%	20%	50%	70%	90%	100%

дисциплинам						
Обеспечение доступа обучающихся к образовательному контенту в цифровом виде по циклам ОГСЭ, ЕН в объеме не менее 10% объема учебной нагрузки каждой дисциплины	10%	20%	50%	70%	90%	100%
Обеспечение доступа обучающихся к образовательному контенту в цифровом виде по профессиональному циклу	10%	20%	50%	70%	90%	100%
Обеспечение доступа обучающихся к электронным-библиотечным системам	15%	20%	50%	70%	90%	100%

9. Календарный план реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Результаты исполнения
	<b>1 этап – организационный</b>		
1.1.	Анализ условий для реализации проекта, планирование работы рабочей группы	Январь-июнь 2019 г.	Аналитическая часть пояснительной записки к проекту «Цифровая школа «Горизонт»»
	<b>2 этап – Проектировочный</b>		
2.1	Разработка модели цифровой школы	Сентябрь 2019-декабрь 2019	Модель цифровой школы «Горизонт»
2.2	Разработка программы реализации модели цифровой школы в образовательный процесс техникума	Сентябрь 2019-декабрь 2019	Программа реализации проекта «Цифровая школа «Горизонт»» в условиях реализации профессиональных образовательных программ
2.3	Разработка и формирование цифровых образовательных ресурсов	Сентябрь 2019-июнь 2023	Цифровые образовательные ресурсы
	<b>3 этап - внедренческий</b>		
3.1	Программная реализация проекта «Цифровая школа «Горизонт»» в образовательный процесс техникума	Сентябрь 2020-2024	Перевод 10% объема учебной нагрузки по всем элементам учебного плана профессиональной образовательной программы в режим цифровой школы 100% обеспечение рабочих мест

			преподавателей доступам к электронным журналам
	<b>4этап - аналитический</b>		
4.1.	Анализ качества результатов образовательного процесса	Июнь 2024	Повышение качества государственной итоговой аттестации образовательным программам  Увеличение доли обучающихся, получивших дипломы особого образца до 20%

*10. Бюджет проекта:*

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Обновление материально-технической базы	Региональный бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)		550 тыс. руб.	550 тыс. руб.	550 тыс. руб.	550 тыс. руб.
	Софинансирование (работодатели)					
Обслуживание системы управления обучением (система дистанционного обучения, электронное обучение)	Региональный бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	150 тыс. руб.	80 тыс. руб.	80 тыс. руб.	80 тыс. руб.	80 тыс. руб.
	Софинансирование (работодатели)					
<b>Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов</b>		100 тыс. руб.	170 тыс. руб.	170 тыс. руб.	170 тыс. руб.	170 тыс. руб.

<b>Всего:</b>		<b>2070 тыс. руб.</b>	<b>800 тыс. руб.</b>	<b>800 тыс. руб.</b>	<b>800 тыс. руб.</b>	<b>800 тыс. руб.</b>
---------------	--	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------